ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП Топлфикација
Адреса наручиоца:	Змај Јовна 26 , Сремска Митровица
Интернет страница наручиоца:	www.smtoplana.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Адаптација- модернизација топлотних подстаница
– Радови на модернизацији постројења ОРН 45259900

Првобитна вредност уговора:	21.910.834,00
Измењена вредност уговора:	21.797.849,80

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Објективн разлогза измену уговора је коначан обрачун изведених радова и уграђеног материјала.
Извид из Конкурсне документације : Модел уговора
Цена

Члан 3.

Уговорне стране прихватају цену коју је Понуђач дао у Понуди, у износу од _____ динара без пореза на додату вредност односно _____ динара са порезом на додатну вредност.
У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Понуђач има у реализацији предметне набавке (транспорт, достава, осигурање, царина и други трошкови).
Уговорена јединична цена је фиксна.
Стварна и коначна вредност изведених радова, утврдиће се према стварно изведеним, у грађевинској књизи овереним количинама и јединичним ценама из понуде.

Вишкови, мањкови, непредвиђени и накнадни радови

Члан 4.

Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених радова вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама.
Непредвиђени и накнадни радови ће се реализовати по посебној понуди у складу са законом.

Остале информације: