ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП Топлификација
Адреса наручиоца:	Змај јовна 26 , Сремска Митровица
Интернет страница наручиоца:	www.smtoplana.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Реконструкција таванског простора објекат Змај јовна 26 ,
45454000 - Радови на реконструкцији

Првобитна вредност уговора:	5.827.902,00 динара
Измењена вредност уговора:	5.799.858,60 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Изод из Конкурсне документаје :Модел уговора
7. Вредност радова
Члан 9

Уговорена вредност радова обрачуната је по ценама за јединицу мере из техничке спецификације - предмера и на дан закључења Уговора износи укупно :

Динара ----------
(словима:---------- ----------).
У цену није урачунат порез на додату вредност који пада на терет Наручиоца.

Члан 10

Стварна и коначна вредност изведених радова, утврдиће се према стварно изведеним, у грађевинској књизи овереним количинама и јединичним ценама из техничке спецификације.
Јединичне цене из техничке спецификације су фиксне и неће се мењати током извршења уговорних обавеза.

8. Вишкови, мањкови, непредвиђени и накнадни радови

Члан 11

Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених радова вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама.

Остале информације:

Одлуку о измени уговора донео је надзорни одбор предузећа на 50.ој седници која је одржана 10.02.2016. године